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M E M Ò R I A  D ’ E X E C U C I Ó  
 
E s t u d i  d e  l ’ o r g a n i t z a c i ó  i  d e l  d e s e n v o l u p a m e n t  d e  l e s  o b r e s  
 
La  rehab i l i t ac ió  de  la  Cas a Gran  de l  con junt  arqu i t ec tòn ic  de  la  Mas ia  Can  F igue res  i  e l  
seu àmbi t  més  prope r ,  en uns  t er renys  de prop ie ta t  munic ipa l ,  a  on també es  t roba 
l ' esco la  b resso l  i  un  camp de fu tbo,  indre t  conegut  com e l  p ra t  de Can F igue res ,  requere i x 
d ’una organ i t zac ió  de ls  t reba l l s ,  d ’una de l im i tac ió  de l ’ob ra  i  d ’una ent rada i  sor t ida  de 
veh ic les  es tud iada i  p rog ramada a  f i  d ’ ev i t a r  poss ib les  r i scos  i  molès t ies  exc es ives  a ls  
usuar is  d ’aques ts  espa is .  De la  mate i xa  manera,  la  Casa Gran,  te  un annex,  Can Xi ro i ,  a  
on es  rea l i t zarà  un ús  en p lant a  ba i xa ,  ment re  pot  executa r -se  t reba l l s  en  la  p lanta  p is ,  
cosa que fa  que ca lgu i  ext remar  la  segu ret a t  i  l a  coo rd inac ió  en ce r ts  pa r ts  de l ’ obra .  
 
La  pr imera par t  de  l ’ execuc ió  de l ’ ob ra  es  ded ica rà  a  l ’ es tud i  det a l la t  de  les  pato l og ies ,  
que ca ld rà  i dent i f i car  i  mesura r .  Es  proced i rà  a  l ’ es tud i  de l es  es t ruc tu res  ve r t i ca ls  de l a  
casa (  es tud i  i  d iagnos i  de  ped ra  i  d ’obra  de fàb r ica  )  i  ho r i t zonta ls  (  es tud is  i  t r ac taments  
en les  b igues  de fus ta  ) .  Es  rea l i t za rà  e ls  t rac taments  de nete ja ,  des insec tac ió  i  e ls  
t reba l l s  de des in fecc ió  to t a l  de  l a  casa.   Un cop  rea l i t zades  aques tes  tasques  prèv ies  es  
rea l i t zarà  una pro tecc ió  to ta l  de  to ts  e ls  e l ements  que ca ld ran ser  conservats  en e l  seu  
es ta t  ac tua l  i  es  prepa rarà  l ’ apunta l ament  de les  es t ruc tures  i  l ’ i n i c i  de ls  t reba l l s  
d ’enderrocs .  Aques ts  proc esos  s ’ in ic ia ran en p l antes  super i ors  i  an i ran ba i xant  a  la  p l anta  
ba i xa .  
 
Ca ld rà  una d i fe renc iac ió  i  p rogramac ió  adequada en e ls  d i fe rents  t ipus  d ’ ender rocs ,  s i  es  
t rac ta  d ’ e lements  de reves t iments ,  apare l l s ,  equ ipaments ,  envans  o  murs  de mampos ter ia .  
Ca ld rà  rea l i t za r  l ’ es tud i  de l ’emplaçament  def in i t i u  de l  s is tema de t rac tament  ina làmbr ic  
enf ront  de les  hum i ta ts  per  a  la  seva ins ta l · l ac ió  pos ter i o r .  
 
Es  rea l i t zarà  la  prepa rac ió  per  a  re f orços  es t ruc tu ra l s  de fonamentac ió  (  segons  les  dades 
mesurades  punt ua lment  )  i  de ls  re fo rços  es t ruc tura ls  en p lanta  p r imera.  Es  rea l i t za ran  e ls  
t reba l l s  de desmunta tge de cober ta  per  a  pos ter io r  recons t rucc ió  a  f i  de  poder  rea l i t zar  e l  
re fo rç  es t ruc tu ra l  necessar i  i  l ’ adequac ió  normat iva  de la  cober ta  def i n i t i va .  
 
Durant  l ’ execuc ió  de ls  t reba l l s  de re forços  es t ruc tu ra ls ,  és  poss ib le  que ca lgu i  avanç ar  
t reba l l s  d ’ ins ta l · l ac ions ,  a  f i  d ’ap ro f i t a r  passos , bu i t s  o  cambres  que poden  a favo r i r  
l ’ ocu l tac ió  i  màxima in tegrac ió  en l ’ es t ruc tu ra  exis ten t .  
 
Ex is te i xen uns  t reba l l s  ex ter io rs  pe r  a  l ’ adequac ió  de l ’accés  oes t ,  m i t jançan t  murs  de 
contenc ió ,  rampes  i  l l oses  de form igó,  i  l ’ emplaçament  de maquinà r ia  de c l imat i t zac ió .  
Aques ts  t reba l l s  que queden a  l ’ ext er i o r  de l  con junt  arqu i tec tòn ic  de Can  F igueres  c a ld rà  
que  s igu in  programats  de fo rma espec í f i ca  i  que  es  rea l i t z i n  l es  p ro tecc ions  i  
de l im i tac ions  necessà r ies .  
 
Un cop executa ts  i  f i na l i t za ts  e ls  t reba l l s  de re fo rç  i  conso l idac ió  es t ruc tu ra l ,  ca ldrà  
rep lant e ja r  e ls  n i ve l l s  def i n i t ius  de ls  d i fe rents  acaba ts  i  reves t iments  i  in ic ia r  e ls  t reba l l s  
de pav imentac ió ,  reves t iment  sob reposat  de  l ’esca la  ex is tent ,  reves t iments  de murs ,  i  
t ancaments  d iv iso r is  prev is tos .  Para l · l e lament  es  rea l i t za rà  l ’ es tesa de  to tes  les  
ins ta l · lac ions  d ’a i gua,  c l imat i t zac ió ,  i l · lum inac ió,  e l ec t r i c i ta t  i  s i s temes  de prevenc ió .  
 
Segu idament  es  rea l i t zaran e ls  t reba l l s  de f ina l i t zac ió  i  acabat  de super f íc ies  i  de  
recuperac ió  de t o ts  e ls  e l ements  pro t eg i t s  per  a  ne te jar ,  s ane ja r ,  conso l ida r  i  repa ra r  s i  
s ’escau.  Es  rea l i t za ran e ls  t reba l l s  de tancaments  in ter i o rs  i  ex ter io rs  
 
De la  mate i xa  fo rma,  e ls  t reba l l s  d ’exte r io rs ,  façanes ,  entorn  i  access ib i l i t a t  per  façana  
es t  i  oes t .  
 
 
T e r m i n i  d ’ e x e c u c i ó  
 
Es  cons idera  un te rm in i  necessar i  per  a  l a  rea l i t zac ió  de l es  obres  set  mesos ,  donada l a  
d i f íc i l  exec uc ió  de l  re fo rç  es t ruc tura l ,  de ls  t reba l l s  d ’access ib i l i t a t  ext er io r  i  de  la  cura  en 
que ca ld rà  t rac tar  to ts  e ls  e lements  ex is tents  de la  casa,  no es  cons idera  pr i o r i ta r i  una 
reducc ió  de ls  te rm in is ,  to t  i  que e l  P la  d ’obra  pot  cons iderar  l ’ op t im i tzac ió  en e l s  te rm in is  
de les  d i f e rents  tasques .  
 
 
P l a  d ’ o b r a  
 
Ca ld rà  rea l i t za r  un c ronograma deta l la t  de  l ’ ob ra  abans  de ls  i n ic is  de l s  t reba l l s  
con junt ament  ent re  la  cons t ruc tora  i  la  D i recc ió  Facu l ta t i va .  


