MEMORIA

MEMORIA D'EXECUCIO

Estudi de |I'organitzaci6é i del desenvolupament de les obres

La rehabilitacié de la Casa Gran del conjunt arquitectdonic de la Masia Can Figueres i el
seu ambit més proper, en uns terrenys de propietat municipal, a on també es troba
I'escola bressol i un camp de futbo, indret conegut com el prat de Can Figueres, requereix
d’'una organitzaci6é dels treballs, d'una delimitacié6 de I'obra i d’'una entrada i sortida de
vehicles estudiada i programada a fi d’evitar possibles riscos i molésties excesives als
usuaris d’aquests espais. De la mateixa manera, la Casa Gran, te un annex, Can Xiroi, a
on es realitzara un Us en planta baixa, mentre pot executar-se treballs en la planta pis,
cosa que fa que calgui extremar la seguretat i la coordinacié en certs parts de I'obra.

La primera part de I'execuci6o de I'obra es dedicara a I'estudi detallat de les patologies,
que caldra identificar i mesurar. Es procedira a I'estudi de les estructures verticals de la
casa ( estudi i diagnosi de pedra i d’'obra de fabrica ) i horitzontals ( estudis i tractaments
en les bigues de fusta ). Es realitzara els tractaments de neteja, desinsectaci6 i els
treballs de desinfecci6 total de la casa. Un cop realitzades aquestes tasques previes es
realitzara una proteccié total de tots els elements que caldran ser conservats en el seu
estat actual i es preparara l'apuntalament de les estructures i I'inici dels treballs
d’enderrocs. Aquests procesos s’'iniciaran en plantes superiors i aniran baixant a la planta
baixa.

Caldra una diferenciacié i programacié adequada en els diferents tipus d’enderrocs, si es
tracta d’elements de revestiments, aparells, equipaments, envans o murs de mamposteria.
Caldra realitzar I’estudi de I'’emplagament definitiu del sistema de tractament inalambric
enfront de les humitats per a la seva instal-laci6 posterior.

Es realitzara la preparaci6 per a reforgos estructurals de fonamentacié ( segons les dades
mesurades puntualment ) i dels reforgos estructurals en planta primera. Es realitzaran els
treballs de desmuntatge de coberta per a posterior reconstruccié a fi de poder realitzar el
refor¢ estructural necessari i I'adequacié normativa de la coberta definitiva.

Durant I'execucié dels treballs de reforgos estructurals, és possible que calgui avancar
treballs d’instal-lacions, a fi d’'aprofitar passos, buits o cambres que poden afavorir
I'ocultacié i maxima integracié en I’estructura existent.

Existeixen uns treballs exteriors per a lI'adequaci6 de l'accés oest, mitjangant murs de
contencidé, rampes i lloses de formigd, i I'emplagament de maquinaria de climatitzacio.
Aquests treballs que queden a I'exterior del conjunt arquitectonic de Can Figueres caldra
que siguin programats de forma especifica i que es realitzin les proteccions i
delimitacions necessaries.

Un cop executats i finalitzats els treballs de refor¢ i consolidaci6 estructural, caldra
replantejar els nivells definitius dels diferents acabats i revestiments i iniciar els treballs
de pavimentacié, revestiment sobreposat de l'escala existent, revestiments de murs, i
tancaments divisoris previstos. Paral-lelament es realitzara I'estesa de totes les
instal-lacions d’'aigua, climatitzacid, il-luminaci6, electricitat i sistemes de prevencio.

Seguidament es realitzaran els treballs de finalitzacié i acabat de superficies i de
recuperaci6 de tots els elements protegits per a netejar, sanejar, consolidar i reparar si
s'escau. Es realitzaran els treballs de tancaments interiors i exteriors

De la mateixa forma, els treballs d’exteriors, faganes, entorn i accessibilitat per facana
est i oest.

Termini d’execucio

Es considera un termini necessari per a la realitzacié de les obres set mesos, donada la
dificil execucio6 del reforg estructural, dels treballs d’accessibilitat exterior i de la cura en
gque caldra tractar tots els elements existents de la casa, no es considera prioritari una
reducci6 dels terminis, tot i que el Pla d’obra pot considerar I'optimitzacié en els terminis
de les diferents tasques.

Pla d’'obra

Caldra realitzar un cronograma detallat de I'obra abans dels inicis dels treballs
conjuntament entre la constructora i la Direccié Facultativa.
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